

東武伊勢崎線(竹ノ塚駅付近)連続立体交差事業 鉄道高架化工事のお知らせ

《Ⅰ工区》

UR竹の塚第二団地前では、引き続き仮線工事として軌道・電気工事(昼夜間)を行い、10月下旬に下り急行線を東側へ移設(夜間)する予定です。移設後は旧下り急行線を撤去(昼夜間)します。都営伊興町第2アパート付近では、引き続き下り急行線高架橋の基礎杭工事と躯体工事(昼夜間)を行います。また、11月上旬から東京メトロ入出庫線の仮線工事(昼夜間)を行う予定です。

《Ⅱ工区》

線路西側では、引き続き下り急行線高架橋の躯体工事(昼間)を行います。跨線人道橋では、11月に西側のスロープ付き階段を工事中の高架橋と線路の間に付替える(夜間)予定です。また、11月上旬から東京メトロ入出庫線の仮線工事(昼夜間)を行う予定です。

《Ⅲ工区》

工区内全域に渡り、引き続き下り急行線高架橋の基礎杭工事と躯体工事(昼夜間)を行います。線路内では、引き続き仮設地下道関係工事としてホーム仮受工事(夜間)、11月からは軌道仮受杭工事(夜間)を行う予定です。

《Ⅳ工区》

引上線付近では、引き続き仮下り急行線路盤工事として鋼矢板設置・支障物撤去(夜間)、擁壁部コア削孔(昼間)を行い、11月からは埋戻・路盤工(昼夜間)を予定しています。10月下旬から仮線工事として軌道・電気工事(昼夜間)を行う予定です。また、11月下旬から補助261号線交差部付近北部にある鉄道施設の解体工事(昼間)を行う予定です。

騒音・振動の抑制に努めるとともに、事故のないよう安全第一で、工事を進めてまいります。また、夜間作業の予定は事前にチラシ等で周知させていただきます。

工事工程予定表

平成26年10月3日
東武鉄道竹ノ塚工事事務所

工事概要		10月	11月	12月	連絡先
I 工 区	①仮線工事〔東武線〕	下り急行線 軌道・電気工(昼夜間)～線路切替(10月下旬(夜間))			東急・東武JV TEL 03-3858-3501
	②仮線工事〔東京メトロ線〕	旧下り急行線 軌道・電気撤去工(昼夜間)			
	③高架橋工事(躯体工)	入出庫線 路盤・軌道・電気工(昼夜間)			
	③'高架橋工事(基礎杭工)	基礎杭工(昼夜間)			
II 工 区	④高架橋工事(躯体工)	山留工・掘削工・地中梁工・柱・上部工(昼間)			大成・東武JV TEL 03-5838-1033
	⑤跨線人道橋改修工事	基礎杭工(昼間)	新設階段架設(夜間)～通路切替(夜間)～既設階段部分撤去(昼夜間)		
	⑥仮線工事〔東京メトロ線〕	入出庫線 路盤・軌道・電気工(昼夜間)			
III 工 区	⑦高架橋工事(躯体工)	山留工・掘削工・地中梁工・柱・上部工(昼夜間)			鹿島・東武谷内田 ・熊谷・東鉄JV TEL 03-5809-5450
	⑧高架橋工事(基礎杭工・躯体工)	基礎杭工・山留工・掘削工・地中梁工・柱架設工(昼夜間)			
	⑨仮設地下道関係工事	ホーム仮受工(夜間)	軌道仮受杭(夜間)		
	⑩高架橋工事(基礎杭工・躯体工)	基礎杭工・山留工・掘削工・地中梁工・柱架設工(昼夜間)			
IV 工 区	⑪仮線工事	下り急行線 軌道・電気工(昼夜間)			大林・東武・鉄建 ・戸田JV TEL 03-5647-8657
	⑫仮下り急行線路盤工事	鋼矢板設置、掘削工・残土・支障物搬出(夜間)	擁壁部コア削孔(昼間)		
	⑬鉄道施設解体工事	埋戻・路盤工(昼夜間)			
		建物解体(昼間)			




⑥仮線工事状況(7/26夜間)



⑦高架橋工事状況

全体平面図



※本資料についてご不明な点は、東武鉄道竹ノ塚工事事務所 (TEL03-6807-1461) にお問い合わせ下さい。また、各工区の詳細は各工区の連絡先までお問い合わせ願います。