

平成 26 年 8 月
水 道 局

江北給水所（仮称）の状況報告について

給水所工事の再開に向け、8 月下旬より準備作業（構内貯留水の排水）に着手できる見通しとなりましたので報告いたします。

なお、これまでの取組み等は以下のとおりです。

1 これまでの取組み

当局では、給水所の地域的偏在や配水池容量不足を解消するため、地域給水の拠点となる給水所の新設整備を進めています。

この一環として、江北給水所（仮称）の整備を進めておりましたが、平成 24 年 3 月に環状七号線側道部の陥没事故が発生しました。このため、学識経験者を含む対策検討委員会においてとりまとめた再発防止対策を実施し、平成 26 年 7 月に対策工事が完了しました。

2 対策工事の効果

対策工事の効果確認を行った結果、構内への地下水の流入は抑制されております。引き続き、綿密な計測管理を継続していきます。

3 今後のスケジュール(予定)

準備作業（構内貯留水の排水）	平成 26 年 8 月下旬から約 2 カ月
給水所工事	貯留水の排水完了から平成 30 年度まで

参 考

江北給水所（仮称）の概要

- ・所在地 足立区江北五丁目 5 番地
- ・計画給水人口 約 20 万人（足立区の一部）
- ・配水池容量 5.0 万 m³

対策工事の概要

- 対策 ①給水所外周に設置している土留壁の補強のために、周辺の土中に止水効果のある薬液を注入
- ②掘削底盤面からの地下水流入を遮断するため、深く掘っている部分全体（約 2,000 m²）に止水効果のある薬液を注入

議会情報提供資料

平成26年9月

件名	江北給水所（仮称）の工事再開について
内容	<p>東京都水道局より、江北給水所（仮称）の工事再開について、裏面のとおり報告があったので情報提供します。</p> <p>工事担当：東京都水道局東部建設事務所工事第二課 TEL 03-3864-5977</p>
問合先	都市建設部 建設事業調整担当課長 森田 充 内線2220