

東武伊勢崎線(竹ノ塚駅付近)連続立体交差事業 鉄道高架化工事のお知らせ

《Ⅰ工区》

UR竹の塚第二団地付近では、現在の下り急行線と東京メトロ検車区留置線の間で、引き続き下り急行線高架橋の基礎杭工事と躯体工事(昼夜間)を行います。都営伊興町第2アパート付近では、引き続き東京メトロ入出庫線の仮線工事(昼夜間)を行い、1月下旬に入出庫線を西側へ移設(夜間)する予定です。

《Ⅱ工区》

工区内全域に渡り、引き続き下り急行線高架橋の基礎杭工事と躯体工事(昼夜間)を行います。都営伊興町第2アパート付近では、引き続き東京メトロ入出庫線の仮線工事(昼夜間)を行い、1月下旬に入出庫線を西側へ移設(夜間)する予定です。

《Ⅲ工区》

工区内全域に渡り、引き続き下り急行線高架橋の躯体工事(昼夜間)を行います。線路内では、仮設地下道関係工事として軌道仮受杭工事(夜間)を行う予定です。また、竹ノ塚駅西口では、2月中旬から西口仮設階段(Ⅱ期)工事(昼夜間)を行う予定です。

《Ⅳ工区》

引上げ線付近から谷塚寄りでは、引き続き下り急行線の仮線工事(昼夜間)を行い、1月中旬に下り急行線を東側へ移設(夜間)する予定です。移設後は旧下り急行線軌道・電気設備撤去工事(昼夜間)、路盤撤去工事(昼夜間)を行い、撤去が済んだ場所から下り急行線高架橋の基礎杭工事と鋼矢板設置(昼夜間)を行う予定です。

騒音・振動の抑制に努めるとともに、事故のないよう安全第一で、工事を進めてまいります。また、夜間作業の予定は事前にチラシ等で周知させていただきます。

工事工程予定表

工事概要		1月	2月	3月	連絡先
I 工 区	①高架橋工事(基礎杭工・躯体工)	下り急行線・留置1番線間 基礎杭工・地中梁工(昼夜間)			東急・東武JV TEL 03-3858-3501
	②仮線工事[東京メトロ線]	入出庫線 軌道・電気工(昼夜間)～線路切替(1月下旬(夜間))～旧入出庫線 軌道・電気設備撤去工(昼夜間)			
II 工 区	③高架橋工事(躯体工)	上部工(昼間)	山留工・掘削工・地中梁工・柱工・上部工(昼夜間)		大成・東武JV TEL 03-5838-1033
	④高架橋工事(基礎杭工)		ヤード整備・鋼矢板設置・基礎杭工(昼夜間)		
	⑤仮線工事[東京メトロ線]	入出庫線 軌道・電気工(昼夜間)～線路切替(1月下旬(夜間))～旧入出庫線 軌道・電気設備撤去工(昼夜間)			
III 工 区	⑥高架橋工事(躯体工)	上部工(昼夜間)		桁架設工(昼夜間)	鹿島・東武谷内田 ・熊谷・東鉄JV TEL 03-5809-5450
	⑦高架橋工事(躯体工)	山留工・掘削工・地中梁工・架設工(昼夜間)			
	⑧仮設地下道関係工事	軌道仮受杭工(夜間)			
	⑨西口仮設階段(Ⅱ期)工事		基礎杭工・山留工・基礎工(昼夜間)		
	⑩高架橋工事(躯体工)	山留工・掘削工・地中梁工・架設工(昼夜間)			
IV 工 区	⑪仮線工事	下り急行線 線路切替(1月中旬(夜間))～旧下り急行線 軌道・電気設備撤去工(昼夜間)			大林・東武・鉄建 ・戸田JV TEL 03-5647-8657
	⑫旧下り急行線路盤撤去工事		掘削工・残土・支障物搬出(昼夜間)		
	⑬高架橋工事(基礎杭工)		擁壁コア削孔他(昼間)		
			鋼矢板打設・基礎杭工(昼夜間)		




②高架橋工事状況(メトロ検車区付近)



③高架橋工事状況(エミエルタワー前)

全体平面図



※本資料についてご不明な点は、東武鉄道竹ノ塚工事事務所(Tel.03-6807-1461)にお問い合わせ下さい。また、各工区の詳細は各工区の連絡先までお問い合わせ願います。